

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

Reparația și Resistemizarea încăperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fațada (D+P+1E), din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 26, mun. Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	Anul 2019				
		Luna					
		1	2	3	4	5	
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de demontaj	30.06.19	31.07.19				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	
...	Obiect 03 Categorie de lucrări: a)Lucrari electrotehnice d) Lucrari electrotehnice (semnalizarea)	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	
	Obiect 04 Categorie de lucrări: a)Lucrari sanitare	30.06.19	31.07.19	31.08.19	30.09.19	31.10.19	

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin VictorFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”