

Grafic de executare a lucrărilor
” Gazificarea satului Chetrosu r-nul Drochia ”

		Anul 2025											
		Luna											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<i>Organizarea șantierului</i>							x					
	<i>Executarea lucrărilor de terasament</i>							x	x	x	x	x	x
	<i>Montarea gazoductului subteran</i>							x	x	x	x	x	x
	<i>Montarea gazoductului suprateran</i>											x	x
	<i>Montarea utilajului</i>												x
	<i>Probe și verificări</i>												x
	<i>Înlăturarea neajunsurilor depistate</i>												x
	<i>Darea în exploatare</i>												x

Data completării: _____

Administrator SRL ”POLILOG” Ciorba E. _____
 (semnătura autorizată)