

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

LUCRĂRI DE REPARATIE A CABINETELOR 29-32, 34-37 DIN BLOCUL B

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024																		
		luni																		
		1																		
1	Organizarea de santier	■																		
2	Desfaceri/demolare		■	■																
3	Lucrarile de tencuire			■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Finisarea si vopsirea								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Montarea radiatoarelor																■	■	■	■

Durata de executie - 1 luni (30 zile)

