

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reconstrucție a sediului punctului de operare terestră SMURD Ungheni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019											
		Luna											
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie				
1.	Organizare de șantier												
2.	Categoria de lucrări: <u>2-1-1 Soluții Arhitecturale;</u> <u>2-1-2 Construcții din beton armat și metal;</u>	20/05/2019							16.12.2019				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: <u>2-1-3 Rețele interioare de apă și canalizare;</u> <u>2-1-4 Sisteme de încălzire și ventilație;</u> <u>2-1-5 Echipament electric de forță și iluminat;</u> <u>2-1-6 Sl. Sistemul automat de stingere a incendiilor;</u> <u>2-1-7 Comunicații telefonice și semnalizare;</u>	20.05.2019				30.09.2019							

