

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de reparatii str.Decebal, or. Floresti”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026		
		1	2	3
	Organizare de șantier/luni			
1	Demolari			
2	Partea carosabila			
3	Instalarea bordurilor mari			

Termenul de execuție: **executarea tuturor lucrărilor în maxim 3 luni**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Dromas Cons” SRL**