



Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. \_\_  
din “\_\_” \_\_\_\_\_

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație a acoperișului Laboratorul clinic și Unitatea Primiri Urgente cu  
termoizolarea pereților al IMSP Spitalul raional Leova**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                          | Anul 2025 |   |   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|
|            |                                                                      | Luna      |   |   |
|            |                                                                      | 1         | 2 | 3 |
| 1          | Mobilizarea echipei si<br>inițierea lucrărilor                       |           |   |   |
| 2          | Instruirea de securitate si<br>sanatate in munca                     |           |   |   |
| 3          | Aprobarea graficului de lucru<br>si a metodologiei de<br>construcție |           |   |   |
| 4          | Lucrările de demontare si<br>evacuarea gunoierului                   |           |   |   |
| 5          | Lucrări de demontare și<br>construcție acoperis                      |           |   |   |
| 6          | Lucrări de izolare termica<br>(pereți și soclu)                      |           |   |   |

Data 19.02.2025

Cornievschi Sergiu,  
Director,

SRL "Torconst".