

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare pentru interconectarea nodului A.
Mateevici, 10 cu str. Bulgară, 40 mun. Chișinău**

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 | | ... | Anul (n) | |
|------------|---|-----------------------|-----|-----|----------|---|
| | | 7 zile calendaristice | | | | |
| | | 1 | 2-7 | | ... | n |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | |
| 2. | Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrări de construcții de linii telefonice și de comunicații și lucrări auxiliare pentru interconectarea nodului A. Mateevici, 10 cu str. Bulgară, 40 mun. Chișinău | | | | | |

Semnat: _____

Nume: Baciú Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC "Rapid Link" SRL