

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală al imobilului, construcției, nr. cadastral 3147105.001.32
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		încalcare cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 45 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrari de reparație												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**