

ФОРМУЛЯР F3.3

Primaria Albota de Sus

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Наименование работ - «Reparația capitală a grădiniței com. Albota De Sus»

№ d/o	наименование работ	Год 2020	Год 2021
1.	Организация подготовительных работ	декабрь	
2.	двери демонтажные работы	декабрь	
	монтажные работы		Февраль - март
3.	Стены Демонтажные работы	декабрь	
	Монтажные работы		Февраль-март
4.	Потолки Демонтажные работы	декабрь	
	Монтажные работы		Февраль-март
5.	Полы Демонтажные работы	декабрь	
	Монтажные работы		Январь, апрель
6.	Сантехника Демонтажные работы	декабрь	
	Монтажные работы		Апрель-май
7	Электрическая часть		Февраль-март
8	Отопление	декабрь	январь

Подписано: _____



Фамилия: **Тукан Иван**

Должность в рамках фирмы: - **директор**

Наименование фирмы: **S.R.L. «ALTIN KURUCU»**