

SRL "Flerixon"

Graficul

de executare a lucrarilor de reparatie a acoperisului la Gimnaziul Japca, r, Floresti

Termen - 30 zile

Tipul lucrarilor	2023			Total
	de la data incheirii contractului			
Lucrari de reparatie a acoperisului				252,715.02
TOTAL:				252715.02

Director SRL "Flerixon"

V. Usurelu