

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Reconstrucția și reutilizarea parțială a construcției de sănătate asistență socială în Sectorul de Poliție nr.3 Bucuria, r-ul Cahul

Perioada de execuție este preconizat pentru 90zile calendaristice.

Nr. d/o	Grupe de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
		Apr-lie	mai	Iun-ie
1.	Soluții Arhitecturale (SA)			
2.	Construcții (C)			
3.	Semnalizarea de incendiu și de pază (SIP)			
4.	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizări			
5.	Incalzirea, ventilarea			
6.	Cazangerie			
7.	Alimentarea cu gaze interioare (AGI)			
8.	Comunicații telefonice și de semnalizare (TS)			
9.	Alimentare cu energie electrică (AEE)			
10.	Echipament electric de forță/Iluminat electric interior			
11.	Amenajarea teritoriului (PG)			