

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție la ” **Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție a stației de epurare, stația de pompare, rețea de canalizare cu lungimea aproximativ – 7 km de terenurile APL**

I Hrusova, situat în intravilan extravilan, s.Chetroasa, s.Ciopleni, Com.Hrușova r-nul Criuleni”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 / Anul 2025/ Anul 2026											
		LUNA											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție												
	Organizare de șantier	—											
1	Statia de epurare biologica.Utilaj (Topas 2x300S)(pl.B poz.3) Statia de pomp.uzate.Utilaj. (pl.A. poz.1.) Statia de pomp.uzate.(pl."C" poz.2 ')									—			
2	Camin de gratarul.Utilaj. (pl.B poz.4)								—				
3	Camin de dozator.Utilaj.(poz.5 pl.B)							—	—				
4	Camin de contact. Utilaj. (pl.B poz.6)					—	—	—	—				
5	Rețele exterioare de canalizare C1		—	—	—	—	—	—	—				
6	Rețele exterioare de canalizare Cpr		—	—	—	—	—	—	—	—			
7	Statia de pompare a apelor uzate N1 (zona "A") Solutii constructive (marca C)			—	—	—							

8	Statia de pompare a apelor uzate N2 (zona "C") Solutii constructive (marca C)			_____	_____	_____							
9	Statia de epurare biologica 2*300s Solutii constructive (marca C)			_____	_____	_____							
10	Alimentare cu energie electrica. Statia de pompare a apelor uzate Nr.1 L=75m.(Marca AEE)						_____	_____	_____	_____			
11	Alimentare cu energie electrica.Statia de epurare biologica. (l=200m) (Marca AEE)						_____	_____	_____	_____			
12	Alimentare cu energie electrica. Statia de pompare a apelor uzate Nr.2 L=15m.(Marca AEE)						_____	_____	_____	_____			
13	Amenajarea teritoriului (marca PG) Platforma "A" (Statia de pompare a apelor uzate N1)									_____	_____	_____	
14	Amenajarea teritoriului (marca PG) Platforma "B" (Statia de epurare biologica 2*300 s)									_____	_____	_____	
15	Amenajarea teritoriului (marca PG) Platforma "C" (Statia de pompare a apelor uzate N2)									_____	_____	_____	
	Darea în exploatare												_____

Data completării: 07.11.2024

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC ”Montex-Gaz” SRL