

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea de lucrări de eficiență energetică a clădirii Gimnaziului or.Durlești,
3 luni (2024)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Раздел												
2	Termoizolarea planseului ultimul etaj												

Data completării 26.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”