

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 Lucrări de reparație capitală a acoperișului PAMU Vadul lui Vodă  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				2025	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	...	n	
1.	Organizare de șantier	5 zile					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Livrarea materialelor Pregatirea suprafeței Demontare Amorsare Suprafetelor	10 zile					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Montarea invelitorii Montarea glafurilor _____		10 zile				
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: Evacuarea Transportarea gunoiului _____			5 zile			

Semnat: Electronic  
 Nume: Negruta Iurii  
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
 Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL

