

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**Строительство шатровой кровли ДДУ в с. Новосёловка р-на Тараклии.**

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	Год - 2022		
		Месяц		
		ноябрь	декабрь	
1.	Организация строительного участка	X		
2.	Демонтажные работы и вывоз	X		
3.	Бетонные работы	X	X	
4	Устройство кровли	X	X	
5	Кровельные ограждения		X	
6	Устройство ветшахты		X	

Дата заполнения: 22.10.2022

Подписано: _____

Фамилия: Анатолий ПукалДолжность в рамках фирмы: Администратор