

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.

[ocds-b3wdp1-MD-1776424967083](#)
din "17" aprilie 2026

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Crearea unei infrastructuri îmbunătățite, modernizarea spațiilor existente la depozitul de deșuri din or. Șoldănești”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				...
		1	2	3	4	
1	Organizare de șantier					
2	Lucrări de construcție, Construcția împrejmuirilor, instalarea porților					
3	Confecționarea și instalarea construcției contenerului modular					
4	Instalarea sistemului fotovoltaic , instalarea camerei de supraveghere					

Total termen de executare: 30 zile

Perioada de mobilizare: 3 zile

Perioada de garanție a lucrărilor: 5 ani

Data completării: 26.04.2026

Semnat: _____

Nume: A. Cogălniceanu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: **SRL „Design și Inginerie”**