

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

IMSP Spitalul raional Rezina

Lotul nr. 1 - Schimbarea timplariei al Secției Consultative a IMSP Spitalul raional Rezina
21372068 din 14-03-2025

ocds-b3wdp1-MD-1740565980904

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		Luna				
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Desfaceri -Demonrari tamplarie, -Desfaceri tencuieli, -Demontarea balustradelor, -Schela metalica tubulara, -Transportarea gunoiului de constructie	+	+	+	+	
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Tamplarii -Instalare ferestre si usi; -Instalare glafuri interioare si exterioare; - Grunduire si driscuire interioare, -Vopsitorii interioare, -Aplicarea manuala a chitului,	+	+	+	+	
4	Obiect 03 Gratii -Confectii metalice diverse montate -Vopsitorii de trade	+	+	+	+	

Executarea lucrărilor va avea loc în decurs de cel mult 4 luni dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor, in stricta conformitate cu cerintele din anuntul de participare si din caietul de sarcini (dar nu mai tarziu de perioada stabilita de beneficiar si anume : de la 01.04.2025-01.08.2025.

Semnat: electronic

Nume: Cucu Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Megatek Grup