

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025								
		Luna								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier									
2.	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Bălți-gaz"</u>					2 lucrări	3 lucrări			
3.	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Ialoveni-gaz"</u>			3 lucrări	4 lucrări			3 lucrări		
4	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Cimișlia-gaz"</u>			3 lucrări						
5	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Gagauz-gaz"</u>				3 lucrări					
6	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Orhei-gaz"</u>					3 lucrări				
7	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Cahul-gaz"</u>					1 lucrare				

8	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Taraclia-gaz"</u>					2 lucrări				
9	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Edineț-gaz"</u>					1 lucrare				
10	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Florești-gaz"</u>					2 lucrări				
11	<u>Lucrări de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică - S.R.L. "Chișinău-gaz"</u>			5 lucrări	2 lucrări		5 lucrări	4 lucrări	5 lucrări	4 lucrări

Semnat: _____

Nume: Harin Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: PROMINTERGAZ SRL