

OFERTANT

SRL "Zagorlar"

Primaria s.Chiriet-Lunga UTA Găgăuzia

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Ремонт участка дороги по ул.Ленина с.Кириет-Лунга

Denumirea etapelor de construcție	2026							
	I-a luna				a II-a luna			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Organizarea șantierului de construcții:	3 zile							
2. Lucrări de construcție privind reparația tronsonului de drum de la str. Lenin nr. 42 până la str. Suvorov nr. 8, satul Joltai.								
2.1. Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто								
2.2. Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории								
2.3. Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка								
2.4. Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км								
2.5. Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%								
2.6. Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом								
3. Procesul de predare a obiectului către beneficiarul								3 zile

Semnat: 05.08.2026

Nume: Dimitroglu N.D.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Zagorlar» SRL