

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_ Lucrări de reparație a coridoarelor, etajele 1 și 2 și cabinetelor medicilor de familie de la
etajul 2 al IMSP CS Leova_
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni				
		1	2	3	4	5
	<u>Organizare de șantier</u>	---				
1.	Etajul 1	---	---	---	---	
2.	Etajul 2			---	---	---

Termen de execuție până la 31/07/2026.

Data completării **26.02.2026**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Vadim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. ANADEM-CONSTRUCT**