

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 10.04.2024

privind lucrările de *construcție a unui sediu cu regim de înălțime P+2E din str. Bucuriei, 14, mun. Chișinău*, în cadrul contractului nr. 92 LC din 15.09.2020 încheiat între Inspectoratul General de Poliție al MAI și SRL „Consmodern” pentru lucrările de *construcție a unui sediu cu regim de înălțime P+2E*.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.705-c/18 din 12.12.2018, eliberată de Primăria mun. Chișinău, termen de valabilitate până la 12 luni, cu prelungirea autorizației de construire nr.126-c/20 din 09.04.2020, termen de valabilitate până la 12 luni.

2. Comisia de recepție instituită în baza ordinului IGP nr. 190 din 08.04.2024 și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.04-10.04.2024, fiind formată din:

Președinte:

Pavel MOVILA

vicepreședinte al sectorului Buiucani

Membri:

Lilian CARABEȚ

șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției

Vladimir NEGURA

șef al Direcției relații internaționale și afaceri europene

Elena TĂUTU

șef al Secției afaceri europene a Direcției relații internaționale și afaceri europene

Fiodor BUJAG

șef adjunct Direcție, șef al Secției management logistic a Direcției logistică

Igor CEBAN

șef al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică

Arcadie CATLABUGA

șef al Inspectoratului național de investigații

Ion BESCHIERU

șef adjunct al Inspectoratului național de investigații

Secretar:

Aliona VLAS

ofițer principal al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii a Direcției logistică

3. Au mai participat la recepție:

Grigore SAVCA	- responsabil tehnic Î.I. „Savca Grigore”, reprezentant al beneficiarului.
Arcadie IGNATOV	- responsabil tehnic
Serghei STRAIȘĂ	- director SRL „Consmodern”
Iurie CONDREA	- proiectant SRL „IGC-Construct”
Andronic SPÎNU	- diriginte de șantier
Ion SECRIERU	- responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect a fost prezentată în volum deplin;
- 2) lucrările de construcție au fost îndeplinite conform proiectului avizat;
- 3) alte obiecții privind neîndeplinirea lucrărilor sau nerespectarea normativelor nu s-au depistat.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția la terminarea lucrărilor de construcție și montaj conform documentației de execuție.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în proiectul de execuție;
- b) obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: „Construcția unui sediu cu regim de înălțime P+2E” din str. Bucuriei,14,mun. Chișinău se recepționează la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100518.122.04 reprezintă „construcția unui sediu cu regim de înălțime P+2E, pe terenul cu numărul cadastral 0100518.122 din contul demolării construcției cu numărul cadastral 0100518.122.02, amplasat în mun. Chișinău, sectorul Buiucani, str. Bucuriei,14, destinația-clădirea administrativă, compus din următoarele construcții: subsol, demisol, parter, etaje, etaj tehnic, suprafața la sol a clădirii 824,9 m², suprafața totală interioară a clădirii 3373,2 m², suprafața administrativă, 1372,8 m², numărul de etaje S+P+2E+ET, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 7 file, a fost încheiat astăzi 10.04.2024 în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:



Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Pavel MOVILA

vicepreședinte al sectorului Buiucani

Digitally signed by Movila Pavel
Date: 2024.05.14 11:06:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membri:

Lilian CARABEȚ,

șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției

Digitally signed by Carabeț Lilian
Date: 2024.04.30 11:33:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Vladimir NEGURA,

șef al Direcției relații internaționale
și afaceri europene

Digitally signed by Negura Vladimir
Date: 2024.04.30 09:03:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Elena TĂUTU,

șef al Secției afaceri europene a Direcției
relații internaționale și afaceri europene

Digitally signed by Tăutu Elena
Date: 2024.04.29 08:13:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Fiodor BUJAG,

șef adjunct Direcție, șef al Secției management
logistic a Direcției logistică

Digitally signed by Bujag Fiodor
Date: 2024.04.24 16:37:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Igor CEBAN,

șef al Secției construcții și dezvoltarea infrastructurii
a Direcției logistică

Digitally signed by Ceban Igor
Date: 2024.04.24 16:19:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Arcadie CATLABUGA,

șef al Inspectoratului național de investigații

Digitally signed by Catlabuga Arcadie
Date: 2024.04.29 14:38:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion BESCHIERU

șef adjunct al Inspectoratului
național de investigații

Digitally signed by Beschieru Ion
Date: 2024.04.29 15:40:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grigore SAVCA,

responsabil tehnic Î.I. „Savca Grigorie”
reprezentant al beneficiarului

Digitally signed by Savca Grigore
Date: 2024.04.25 11:42:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Arcadie IGNATOV,

responsabil tehnic

Digitally signed by Ignatov Arcadie
Date: 2024.04.25 11:39:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Serghei STRAIȘĂ,

director SRL „Consmodern”

Digitally signed by Straistă Serghei
Date: 2024.04.29 07:41:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Iurie CONDREA,

proiectant SRL „IGC-Construct”

Digitally signed by Condrea Iurie
Date: 2024.04.29 09:38:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Andronic SPÎNU,

diriginte de șantier

Digitally signed by Spînu Andronic
Date: 2024.04.26 16:00:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ion SECRIERU,

responsabil tehnic

Digitally signed by Secrieru Ion
Date: 2024.04.25 17:41:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Secretar:

Aliona VLAS,

ofițer principal al Secției construcții și dezvoltarea
infrastructurii a Direcției logistică

Digitally signed by Vlas Aliona
Date: 2024.04.24 16:23:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10. Lucrările de construcție a unui sediu cu regim de înălțime P+2E din str. Bucuriei,14, mun. Chișinău, este.

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

" " 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

Digitally signed by Straistă Serghei
Date: 2024.04.29 07:44:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:**

" " 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

Digitally signed by Bejan Alexandru
Date: 2024.07.29 18:16:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

