

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lotul nr. 1 - Lucrări de schimbare a tâmplăriei la LT Cehov din or. Florești**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 90 zile											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrari de demolare												
3	Lucrari de montare a timplariei												
4	Finisarea glafurilor												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATA CONS SERVICE"**