

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de reparatie capitale la sediul
Serviciului social pentru Reabilitarea Victimelor Violentei in Familie,
din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Calarasi str.Bojole nr.2”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	An 2026				
		Luna August - Octombrie				
		15 zile	15 zile	15 zile	15 zile	15 zile
1.	Organizare de șantier	x				
2.	Lucrari pregatitoare (demolari/ demontari, desfaceri etc)	x	x			
3.	Lucrari generale de reparatii		x	x		
4.	Lucrari de reparatii interioare		x	x		x
5.	Vopsitorii interioare				x	x
6.	Echipament tehnico-sanitar		x	x	x	
7.	Sistema de incalzire		x			x
8.	Cabluri electrice		x		x	
9.	Montare echipamente electrice				x	
10.	Alte lucrari	x				x

Semnat: electronic

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL “Javelin N.A.”