

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale L (163-179, 188—189)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Organizare de șantier		1 zile						
2.	Întreținerea elementelor adiacente drumurilor	5zile	12zile	12	12	12	12	12	
3.	Întreținerea structurii rutiere		7 zile	15zile	15zile	10	10		
4.	Întreținerea de iarnă							8zile	31 zile

Semnat: _____ electronic _____

Nume: __Șoșu Igor_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____director_____

Denumirea întreprinderii: _____SRL Genius Comfort_____