

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii tip P+E,
str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti, r-nul Criuleni**

№	Denumirea lucrarilor	2019				2020				2021			
		4 luni				11 luni				5 luni			
1	Lucrări de reconstructie a gradinitei												
2	Receptia la terminarea lucrarilor												
3	Receptia finala												

-

Semnat:

Nume: Ciobanu Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Prestigiu - AZ" SRL