

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Alimentarea cu energie electrică a iluminatului stradal exterior s. Clocușna, r-nul Ocnița

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2023		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizarea de șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizarea Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 90 zile calendaristice.

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL