

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
De construcție și instalatie a generatorului
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/0	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul 2024				Anul 2025			
		Noiembrie		Decembrie		Ianuarie		Februarie	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Organizare de santier	x		x					
2	Lucrari tehnice	x	x	x					
3	Lucrari de montare tehnice				x	x	x	x	x

Semnat: _____

Nume: __Lesnic Andrei__

Funcția în cadrul întreprinderii: _____Administrator_____

Denumirea întreprinderii: _____**Engineering Facility Solutions SRL**_____