

**OFERTANT**  
**SRL "Sud-Terra"**

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**  
**Primaria mun.Cahul**

**„Lucrări de termoizolare a fațadei, gradinița nr. 14 ”Spicușor”, mun. Cahul”**

Наименование строительных этапов	Anul 2020			
	1	2	3	4
Организационно-подготовительные работы	+			
1.Демонтаж оконных и дверных блоков	+			
2.Монтаж дверных и оконных блоков	+	+		
3.Утепление фасада здания		+	+	
4.Декаративная штукатурка фасада здания			+	+
5.Устройство входа в здание				+
<b>Процесс сдачи объекта заказчику</b>				+

Ofertant



(semnătura autorizată)