

Lucrări de amenajare a terenului de sport din incinta Liceului Teoretic „Toader Bubuio”

Nr. d/o	Grupa obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...	Anul (n)
		Luna				
		03/26	04/26	05/26	...	n
1.	Organizare de şantier: 3 zile					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii : Lucrari de terasament (Nivelarea cu autogreider ,Imprastierea pamintului Compactarea mecanica Strat de pregatire Pregatirea platformei Stat fundatie piatra (40/70,20/40,5/20) Strat fundatie savura de granit Bordure Teren gazon artificial (shock pad Instalarea gazon Infiltrarea nisip /cauciuc Gard de protectie perimetru Instalarea stilpilor Instalarea plasei cu toate accesoriile Gard intre terenul de fotbal si volei Instalarea stilpilor Instalarea plasei cu toate accesoriile	X(20 zile) 20 zile	X (10 zile)	X (10 zile)	X(20 zile)	X(10 zile)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552

BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK

Cod TVA 0607651

3.	Utilaj (inclusiv instalarea utilajului)			X (2 zile)	E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252	
----	--	--	--	-------------	---	--

Data completării 24.02.2026

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**