

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
contractului **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025 – Anul 20__		
		1	2	3
1	Stradela 31August Drum beton L-130m, l-3m	10 zile		
2	Rigola din beton	5 zile		
3	Strada M.Eminescu Drum beton L-150m, l-3m	14 zile		
4	Strada S.Lazo Drum beton L-160m, l-3m	15 zile		
5	Strada 31 August Drum beton L-300m, l-3m	20 zile		
6	Drum din asfalt	15 zile		
TOTAL:		79 zile		

Data completării: 17.02.2025

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL