

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 12 martie 2024

privind lucrarea „Achiziționarea lucrărilor de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău, executată la obiectul IMSP Institutul Oncologic în cadrul contractului nr. 23/009 din 12.10.2023 și acordului adițional nr.23/1 din 18.12.2023 încheiat între Quantis Eco SRL, IMSP Institutul Oncologic, Ministerul Sanatatii si IP OGPAE pentru lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 40000928 eliberată de Primăria mun. Chișinău la 06.09.23, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12 martie 2024, fiind formată din:

**Robu Sergiu** – Vice director administrarea patrimoniului al IMSP Institutul Oncologic, președintele comisiei;

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Alexandru Ciuș</b>   | – Consultant al IP OGPAE, membru                             |
| <b>Andrei Cazacu</b>    | – Șeful serviciului coordonare asistenței externe MS, membru |
| <b>Valeriu Pârlițan</b> | – Consultant tehnic OGPAE, membru                            |
| <b>Nadejda Mocanu</b>   | – Șef adjunct secția economică financiară, membru            |
| <b>Nicolae Scorțecu</b> | – Șef servicii tehnice, membru                               |
| <b>Ella Eni</b>         | – Jurisconsult secția juridică, membru                       |
| <b>Alexei Zavulan</b>   | – Șef serviciu POPCAI, membru                                |
| <b>Mihail Rotaru</b>    | – Responsabil tehnic, membru                                 |

3. Au mai participat la recepție:

**Tudor Madan** – director „QUANTIS ECO „, SRL

**Daria Gasparianț-Moraru** – director S.A.D. Proiect.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Spre recepție obiectul privind lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Documentatia prezentata spre receptie.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Receptionarea obiectului privind lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 8 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în patru exemplare.

9. Concluzia: se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei - Sergiu Robu

Membru al comisiei - Alexandru CIUȘ

Membru al comisiei - Andrei CAZACU

Membru al comisiei - Valeriu Pîrlițan

Membru al comisiei - Nadejda Mocanu,

Membru a comisiei - Nicolae Scortescu,

Membru a comisiei - Ella Eni


Membru a comisiei - Alexei Zavulan

Membru a comisiei - Mihail Rotaru

Invitati:

Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „, SRL

Daria Gasparianț-Moraru – director ”S.A.D. Proiect” SRL



10. Lucrarea: lucrări de replanificare a încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui tomograf în incinta blocului nr. 3, etajul 3 a IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemițanu, 30, mun. Chișinău.

EXECUTANTUL:

**Tudor MADAN**  
Administrator „QUANTIS ECO „, S.R.L

L.Ș.



INVESTITORUL:

**Ruslan Baltaga, director**  
IMSP Institutul Oncologic

L.Ș.



**Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

***Presedintele comisiei: Sergiu Robu,  
Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic***

\_\_\_\_\_

**Executantul: Tudor MADAN  
Administrator SRL„QUANTIS ECO”**



**Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

***Presedintele comisiei: Sergiu Robu,  
Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic***



***Executantul: Tudor MADAN  
Administrator SRL„QUANTIS ECO”***



Anexa nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
Nr.1 din 01 .02. 2024

**Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

***Presedintele comisiei: Sergiu Robu,  
Vice Director Patrimoniu IMSP Institutul Oncologic***



***Executantul: Tudor MADAN  
Administrator SRL„QUANTIS ECO”***

