

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrările de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale în teritoriul primăriei satului Cîrpești, raionul Cantemir din luna septembrie 2024

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
	Organizare de santier	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	
1.	Lucrările de înlăturare a consecințelor ploilor torențiale în teritoriul primăriei satului Cîrpești, raionul Cantemir din luna septembrie 2024					

Data comletarii: 21.07.2025

Semnat: _____

Nume: Drangoi Sergiu

Funcțiaîncadrulîntreprinderii: Administrator

Denumireaîntreprinderii: SRL”CONSTDRUM”