

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a satului Brezoaia cu lungimea de 7,5km”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
		mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie
1.	Organizare de șantier						
1.	Obiect 01: Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a satului Brezoaia cu lungimea de 7,5km	02.05.25 ----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	30.09.25

Semnat: _____

Nume: _____ P.Calanca

Funcția în cadrul întreprinderii: _____director

Denumirea întreprinderii: _____SRL “Atar Inter”

