

Grafic calendaristic de executare					
Reabilitarea drumului din str. Libertății (de la str. 31 August până la podul peste r. Răuțel) din mun. Bălți					
Nr.	Denumirea lucrării	Anul 2025			
		4	5	6	7
1	Lucrari pregatitoare				
2	Lucrari de reabilitare a partii carosabile				
3	Lucrari de reparatie a trotuarului				

Administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L. _____ Brenișter Dumitru