

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie drumuri locale (portiune din str.Mitropolit Varlaam) s. Gura Galbenei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		60 zile calendaristice					
		12 zile	12 zile	10 zile	12 zile	10 zile	4 zile
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de reparatie drumuri locale (portiune din str.Mitropolit Varlaam) s. Gura Galbenei	20 %	20 %	15 %	20 %	15 %	10 %

Data **05 / iunie / 2023**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele **SRL "VIG-HOUSE"**
(denumirea/numele ofertantului)