



"AGRODOR-SUCCES" SRL

Adresa: Iud. Vrancea, mun. Focșani,  
str. Poienița, nr. 4, bl. 4, et. 3, ap. 10

Cod fiscal: 40741780

Banca: "BDR - Groupe Societe Generale",  
Sucursala Focșani, str. M. Kogalniceanu, 21 A  
Swift: BRDEROBU

IBAN: RO88BRDE400SV37467394000 RON

RO80BRDE400SV37467554000 EUR

RO84BRDE400SV37467474000 USD

Mobil: +(40) 742-877-190

+[373] 69-134-088

E-mail: agrodor.succes@gmail.com

Web: www.agrodor.md

Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

## DECLARAȚIE EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Reabilitarea parțială a stației de pompare SP-1 din cadrul Sistemului Centralizat de irigare "Puhaceni de Sus" Dubasarii Vechi, etapa II", s. Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni**

2. Numărul și data contractului Ne.PP5/ICIDIA/W/S/167/828 din 23 mai 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Fondul de Dezvoltare Durabila (FDD Moldova)

4. Adresa beneficiarului Chisinau, str.Nicolae Iorga 21, of.5 MD2012

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	lei	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	4 709 451.03		261 645,00

b) finală (la data finalizării contractului) 4 671 336,39 259 520,00

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 90 zile

b) efectiv realizată 330 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul In urma modificarilor specificului lucrarilor si a necesarului de a fi furnizate noi utilaje, deasemnea nivelul inalt al raului Nistru care au zadarnicit posibilitatea de curatire a prizei de apa din partea beneficiarului

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01- din 20.04.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 septembrie 2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Comandari Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer în construcții

Denumirea întreprinderii: SC "Agrodor Succes" SRL

