

Reparații selective a îmbrăcămintei rutiere pe drumul local L564

Mihailovca-Stație Cimișlia

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum irea obiectului	Anul 2022		
		1 August 29-30	2 Septembrie 01-02	3 Septembrie 05-08
	Organizare de șantier			
1	Lucrari de pregatire a santierului (Frezare si plombare)			
2	Lucrari de decapare			
3	Amenajarea stratului din piatra sparta			
4	Amenajarea stratului din beton asfaltic			

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**