

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția centralei electrice fotovoltaice cu putere instalată de 200 kw
din s. Căplani, r-nul Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022-2023		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizarea pe șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizare Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 3 luni din data
înregistrării contractului la Trezoreria de Stat

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „AGT CONSTRUCT” SRL