

OFERTANT**"Vicoliv Grup,, SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de renovare a drumului L 21R20 Ciniseuti -Echimauti, km 1,27 - 1,63 / km 2,34 - 2,80

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020									
		Luna 1									
		Ziua 1-3	Ziua 4-6	Ziua 7-9	Ziua 10-12	Ziua 13-15	Ziua 16-18	Ziua 19-21	Ziua 22-24	Ziua 25-27	Ziua 28-30
1	Scarificarea usoara										
2	Scarificarea usoara										
3	Strat de fundatie din piatra sparta										
4	Profilarea partii carosabile										

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor