

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă pentru replanificarea serviciului de sterilizare în cadrul IMSP SR Nisporeni (REPETAT)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		1	2	3
1.	Organizare de șantier			
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____ _____	----- ----- ----- ----- ----- -----		

Termen de execuție: 1 (una) lună.

Nume: Guțanu Pavel
Funcția: Director
Semnătura_____