

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Reparatia capitala a strazilor Stefan cel Mare si Sfant**  
**str. Alexandru cel Bun din s.Ciopleni, comuna Hrusova, rl Criuleni”**  
*(denumirea lucrărilor)*

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
	<b>Organizare de șantier</b>								
1.	Lucrări de pregătire								
2.	Lucrări de demolare								
3.	Lucrări de construcție								
4.	Amenajare strat de bază								
5.	Amenajarea stratului de uzură								
6.	Finisarea lucrărilor								

*Notă: Graficul poate fi modificat în dependență de condițiile climaterice pentru a asigura tehnologia de execuție a lucrărilor.*

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CON S SRL**