

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de amenajare (pavarea curții din spatele Instituției) la LT Traian, mun.Chișinău”

		Anul 2026							
		Zile							
Nr.	Denumirea lucrărilor	5	5	5	5	5	5	5	5
1	Lucrari de demolare								
2	Lucrari de nivelare								
3	Lucrari de pavare								
4	Instalare borudirlor								
5	Lucrar diverse								
6	Evacuarea deseurilor								

Semnat: _____

Nume: **Muntean I.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Alexidar Grup” SRL**