

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### „CURĂȚAREA ȘI ADÂNCIREA ALBIEI RÂULUI „BOTNA” ÎN HOTARELE UTA ZAIM, OR. CĂUȘENI, S. CÎRNĂȚENI, S. PLOP-ȘTIUBEI, S. CHIRCĂIEȘTI DIN R-NUL CĂUȘENI” ETAPA I

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023															
		Octombrie				Noiembrie				Decembrie				Ianuarie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de șantier																
2	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator																
5	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului																
	Sapatura mecanica cu buldozer																
	Spor la consumurile																
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer																
	Montarea in pamint a conductelor																
	Sapatura manuala de pamint																
	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat																
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi																
	Udarea la adincime																
	Epuizarea mecanica a apelor																
	Transportarea pamintului																

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ialanji E.**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.A. „AQUA-PRUT”**