

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatia a acoperisului la Scoala Primara a LT. "D.Cantemir"

<i>Termen de executie in luni</i>												
Denumirea lucrarilor	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Lucrari de reparatia a acoperisului la Scoala Primara a LT. "D.Cantemir"i												

Lucrarile vor fi incepute dupa semnarea contractului si inregistrarea acestuia la Trezoreria de Stat

Data 19.04.2022

Director "Etalon Construct" _____Platonov Dorin