

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a părții constructive a SRG Prieteniei, or. Ialoveni

6 luni (2025)

Nr. pa de obiecte/denumirea lucrari	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1 Lucrari de demontare																
2 Lucrari de finisare																
3 Gard																
4 Pavaj si inverzire																
5 Incalzire																
6 Lucrari de montare																
7 Utilaj																

Data completării: 07 Februarie 2025

Semnat: (electronic)

Nume: Cravtov Tatiana

Funcția în cadrul firmei: Manager