

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrari de constructie a zidului de sprijin pe drumul national G73 G73 G72 – Brănești – Complexul istorico-cultural „Orheiul Vechi”, km 7,00 (partea dreaptă)

(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>Ord. | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                            | Total= 2 Luni |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
|             |                                                                                                                                                                  | I             | II |
| 1           | Organizare de șantier                                                                                                                                            |               |    |
| 2           | Lucrari de constructie a zidului de sprijin pe drumul national G73 G73 G72 – Brănești –<br>Complexul istorico-cultural „Orheiul Vechi”, km 7,00 (partea dreaptă) |               |    |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL