

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de înlaturare a consecintelor ploilor torentiale în teritoriul (strazile) Primariei Capaclia, r. Cantemir

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-Anul 2026	
		Luna : Noiembrie 2025-Februarie 2026	
		5 zile.	85 zile
1.	Organizare de șantier		
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de înlaturare a consecintelor ploilor torentiale în teritoriul (strazile) Primariei Capaclia, r. Cantemir</u> conform caietului de sarcini		

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

04.11.2025