

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparații a punctului de trecere Lotul I / Lotul II control conform necesităților Academiei ”Ștefan Cel Mare”a

MAI ”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020							
	Lotul I	Nr. săptămănei							
1	1. Lucrari de reparatie. Punct de control 1.1. 1. Lucrari de demolare	X	X						
2	1.2. 2. Lucrari de reparatii 1.2.1. 2.1. Pereti interiori	X	X						
3	1.2.2. 2.2. Tavane	X	X						
4	1.2.3. 2.3. Timplarie	X	X						
5	1.2.4. 2.4. Pardoseli	X	X						
6	1.2.5. 2.5. Acoperis	X	X						
7	1.2.6. 2.6. Streasina infundata		X	X					
8	1.2.7. 2.7. Copertina		X	X					
9	1.2.8. 2.8. Fatada		X	X					
10	1.2.9. 2.9. Scara iesire			X	X				
11	1.2.10. 2.10. Scara exterioara intrarea			X	X	X			
12	2. Lucrari de reparatii la instalatii de ventilare si incalzire. Punct de control 2.1. 1. Incalzire				X	X			
13	2.2. 2. Ventilare				X	X			
14	2.3. 3. Demolarea					X	X		
15	3. Lucrari de constructie a retelelor de alimentatie cu apa si canalizare. Punct de control 3.1. 1. Lucrari de reparatii la instalatii sanitare 3.1.1. 1.1. Lucrari de demolare						X	X	
16	3.1.2. 1.2. Apeduct, canalizare						X	X	
17	3.1.3. 2. Utilaj							X	X

18	4. Lucrari de reparatia retelelor de alimentare cu energie electrica. Punct de control.									
	4.1. 1. Lucrari de demolare								X	X
19	4.2. 2. Lucrari electrice								X	X
20	4.3. 3. Utilaj								X	X
	Lotul II									
	1. Reparatie gard. Amenajarea teritoriului.	X	X	X	X					
	1.1. 1. Lucrari de reparatie									
	1.1.1. 1.1. Gard									
	1.1.2. 1.2. Amenajarea teritoriului	X	X	X						
	1.2. 2. Iluminat stradal			X	X					

Semnat: _____

Nume: Paschevici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: CREDO INDUSTRY S.R.L.