

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul 2- Reparația copertinei în subsol și groapa de lumină bloc CMF-7
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024
		Zile
		1-30
1.	Organizare de șantier (1-3 zile)	***
2.	1. <u>Lucrari de reparație</u> 1.1 Demontări, desfaceri 1.2 Reparația copertinei	***** ***** *****
		Total: 30 zile

Data completării: 03.09.2024
Semnat: _____
Nume: Coliba Mihail
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: **SRL CAMONIR**