

## FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

## LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE A UNUI GARAJ

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2020								
		Zile								
		10	10	10	10	10	10	10	10	10
1.	Lucrări de terasament									
2	Fundatie									
3	Lucrări interioare/exterioare									
4	Acoperis									
5	Finisarea interioara/exterioara									
6	Lucrări de montare									

Data completării: **05.03.2020**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Muntean Igor**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**